



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,** **PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Proposta n. 1934/2026

Determ. n. 1834 del 06/10/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI M.O. E PRONTO INTERVENTO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA EST DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO - ANNO 2025. CUP: B46G25000260003 - CIG: B96B14F233 - RDO: N. 5769367 DEL 25/11/2025 - CIG: DERIVATO BD2FBBE7F6 .

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. .

IL FUNZIONARIO PROPONENTE

PREMESSO:

CHE con Disposizione Dirigenziale n. 75 del 10/09/2025, relativamente ai lavori in oggetto, l'Ing. M. Di Carlo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto collaborato dal personale tecnico interno;

CHE l'intervento di cui in oggetto risulta finanziato ;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1993 del 31/10/2025, è stato approvato il progetto relativo all'Accordo Quadro per i lavori di M.O. e Pronto Intervento lungo le strade provinciali della zona Est del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, – Anno 2025. CUP: B46G25000260003, ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 195.000,00, IVA compresa, finanziata con fondi propri dell'Ente, previsti al Cap. 9630 - art. 1, Bilancio 2025, impegno n. 977/2025 – Visto contabile del 31/10/2025, con il seguente quadro economico:

A- Importo dei Lavori a lordo		€. 148.000,00
A.1 di cui Oneri per la sicurezza	€. 4.440,00	

Importo lavori al netto soggetto a ribasso	€. 143.560,00	
Costo manodopera	€. 20.379,60	
B- Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1 – I.V.A. al 22%	€. 32.560,00	
B.2 - Incentivi per funzioni tecniche 2%	€. 2.960,00	
B.3 IRAP 8,50% (su € 2.384,00 - 80% del 2%)	€. 47,68	
B.4 Diritti A.N.A.C	€. 250,00	
B.5 Assistenza giornaliera attività Ispettiva	€. 5.412,32	
B.6 Prove di laboratorio	€. 5.750,00	
Totale somme a disposizione		€. 47.000,00
Importo complessivo del progetto		€. 195.000,00

CHE l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in €. 20.379,60, costi che sono compresi nell'importo a base d'asta pari a €. 143.560,00;

CHE con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1993 del 31/10/2025, è stato disposto l'affidamento dei lavori in oggetto, tramite MEPA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a, del D.Lgs 36/2023, *"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro"*, senza consultazione di più operatori economici, assicurando nella scelta un operatore economico di documentate esperienze pregresse;

CHE ai sensi della nuova normativa vigente in materia di Appalti pubblici (NCC), il R.U.P. ha attivato, tramite Piattaforma MEPA, la **RdO N. 5769367** del 25/11/2025, con codice identificativo di gara: **B96B14F233**;

CHE con determinazione dirigenziale n. 2438 del 18/12/2025 sono state approvate le risultanze della RDO N. 5769367 del 25/11/2025 e dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dell' "Accordo Quadro per i lavori di M.O. e Pronto Intervento lungo tutte le strade provinciali della zona Est del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, – Anno 2025". CUP: B46G25000260003 – CIG B96B14F233 del costo complessivo di € 148.000,00 (comprensivo di oneri di sicurezza di € 4.440,00 non soggetti a ribasso) ,oltre IVA al 22%, in favore dell'impresa "PORTOROSA S.R.L.S.", con sede a Lercara Friddi (PA), corso Giulio Sartorio n. 89, CAP 90025, P.IVA: 06806900822. PEC:portorosasrls@pec.it, che ha offerto un ribasso pari al 12,45%.

CHE in data 18/12/2025 è stato stipulato il contratto di appalto RdO N. 5769367

CHE con Disposizione Dirigenziale n. 75 del 10/09/2025, relativamente ai lavori in oggetto, l'Ing. M. Di Carlo è stato nominato Responsabile Unico del Progetto collaborato dal personale tecnico interno;

CHE l'intervento di cui in oggetto risulta finanziato con fondi propri dell'Amministrazione;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 505 del 11 marzo 2026 per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto è stata impegnata la somma di € 46.641,47 per l'anno 2026;

- CONSIDERATO

- **Che** nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è reso necessario effettuare maggiori lavori relativamente alla pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sulla SP. 67 Licata-

Torre de Gaffe rispetto alle previsioni iniziali e quindi non è stato possibile con le somme residue realizzare la segnaletica orizzontale per l'intera strada.

- **Che** la realizzazione della segnaletica orizzontale è un elemento essenziale fungendo da guida all'utente;

- **Che** l'interruzione della segnaletica orizzontale può, dunque, costituire elemento critico per la sicurezza stradale e che pertanto, è stato necessario introdurre delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali che consistono nel completamento delle strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente, su tutta la strada provinciale n. 67 Licata – Torre de Gaffe;

Tali lavori sono da considerare aspetti di dettaglio migliorativi al fine di assicurare la funzionalità, la sicurezza e l'utilizzo della S.P. n. 67.

I fondi necessari per la realizzazione dei lavori sopra descritti saranno reperiti all'interno del finanziamento tra le somme a disposizione dell'Amm.ne.

Atteso che:

-**Che** per la realizzazione dei nuovi lavori ai sensi dell'art. 120 Codice Appalti D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva n.1;

-**Che** il R.U.P. per quanto previsto dall'art. 120 e dall'allegato II.2 art.8 del Codice Appalti (D.Lgs 36/2023), ha autorizzato per le vie brevi il Direttore dei Lavori a redigere una perizia di variante e suppletiva n.1;

- **Che** Il Direttore dei Lavori, pertanto, ha redatto la presente perizia di variante e suppletiva n.1 in data 27/07/2026 senza alterare la natura complessiva del contratto. Tale perizia è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto.

- **Che** è stato acquisito il CIG Derivato n. BD2FBBE7F6;

- **Vista** la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta dal D.L. in data 27/07/2026 è composta dai seguenti allegati:

1-Relazione Tecnica

2-Elaborati Grafici

3-Computo Metrico Estimativo

4-Quadro Comparativo

5-Schema Atto di Sottomissione

Il quadro economico comparativo tra il progetto principale e la presente perizia di variante n.1 è il seguente:

		Quadro economico comparativo tra progetto/perizia di variante e suppletiva	PROGETTO ACCORDO QUADRO	PERIZIA N 1
	A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 12,45%	€ 148.000,00	€ 153.340,15
	B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
		IVA sui lavori 22%	€ 32.560,00	€ 33.734,83
		Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 2.980,00	€ 3.491,96
		IRAP 8,50 calcolato sull'80% dell'incentivo	€ 47,68	€ 237,45
		Assistenza giornaliera	€ 5.412,32	€ 2.410,61
		Prove indagini accertamenti	€ 5.750,00	€ 1.750,00
		Diritti ANAC	€ 250,00	€ 35,00
		SOMMANO	€ 47.000,00	€ 41.659,85
		IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 195.000,00	€ 195.000,00

- Per effetto del ribasso d'asta offerto pari al 12,45% l'importo complessivo dei lavori al netto è risultato essere € 153.340,15 con una maggiore spesa per lavori al netto pari ad €. 5.340,15 (+3,61% dell'importo contrattuale) e si farà fronte con fondi all'interno del finanziamento, utilizzando le economie di progetto all'interno delle somme a disposizione dell'Amm.ne.

Per effetto dei maggiori e diversi lavori, previsti nella perizia di variante e suppletiva n.1 non è stato concesso un ulteriore tempo per l'ultimazione dei lavori.

VISTO l'art.120 comma 13 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

VISTA la relazione tecnica della perizia di variante e suppletiva n.3;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Al Direttore del Settore:

1) APPROVARE la perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 36/2023 e del D.Lgs n. 209/2024 e ss.mm.ii., in data 27/07/2026 dal Direttore dei Lavori Ing. Angela Rizzo, che eleva l'importo netto contrattuale da € 148.000,00 a €. 153.340,15 con una maggiore spesa per lavori al netto pari ad € 5.340,15 (+3,61% dell'importo contrattuale) e si farà fronte con fondi all'interno del finanziamento, utilizzando le economie di progetto all'interno delle somme a disposizione dell'Amm.ne, confermando il seguente Quadro Economico :

	Quadro economico comparativo tra progetto/perizia di variante e suppletiva	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N 1
A	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 12,45%	€ 153.340,15
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
	IVA sui lavori 22%	€ 33.734,83
	Incentivo per funzioni tecniche 2%	€ 3.491,96
	IRAP 8,50 calcolato sull'80% dell'incentivo	€ 237,45
	Assistenza giornaliera	€ 2.410,61
	Prove indagini accertamenti	€ 1.750,00
	Diritti ANAC	€ 35,00
	SOMMANO	€ 41.659,85
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 195.000,00

2) APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione;

3) DARE ATTO che per effetto dei maggiori e diversi lavori, previsti nella perizia di variante

e suppletiva , il tempo utile per l'esecuzione dei lavori rimane invariato;

4) DARE ATTO che nessuna spesa consegue con il presente provvedimento rispetto alle somme impegnate con il progetto principale.

5) DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

6) ATTESTARE:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; o

7) DARE ATTO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente;

8) TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, la presente determinazione con i seguenti allegati:

01) Determinazione Dirigenziale n. 1993 del 31/10/2025 approvazione il progetto e impegno di spesa;

02) Determinazione Dirigenziale n. 2438 del 18/12/2025, affidamento lavori;

03) Documento di stipula RDO ACQUISTINRETE: RdO N. 5769367 DEL 25/11/2025;

04) Determina Dirigenziale n. 515 del 11 marzo 2026 di ulteriore impegno di spesa;

05) Perizia di variante e suppletiva.

IL FUNZIONARIO PROPONENTE

Geom. Carmelo Filorizzo

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. //;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Funzionario Proponente Geom. Carmelo Filorizzo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 06/10/2026

Sottoscritta dal Direttore del Settore
(Ing. Michelangelo Di Carlo)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.