



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere

**Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi
i cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1
luglio 2022 n. 91**

Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi

CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA

FONDO-ED2-ART26BA089f5b358d1ce15bc2eaa2a9009b7ffc9b8

**Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it indicando come oggetto della stessa unicamente il codice univoco
dell'istanza**

Dati Stazione Appaltante

Natura giuridica	Stazione Appaltante
Codice Fiscale Stazione Appaltante	80002590844
Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante	protocollo@pec.provincia.agrigento.it
Denominazione Stazione Appaltante	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
Indirizzo completo sede Sede Legale (Via e n°civico)	Piazza Aldo Moro, 1
Comune Sede Legale	Agrigento
Provincia Sede Legale	AG
Contatto telefonico sede Stazione Appaltante	0922/593414
Codice IPA (non obbligatorio)	
Tipologia Conto	Tesoreria
n°di conto	9050375

Dati del Legale rappresentante

Nome Legale rappresentante	MICHELANGELO
Cognome Legale rappresentante	DI CARLO
Data nascita Legale rappresentante	07/06/1959
Comune di nascita Legale rappresentante	Raffadali
Codice fiscale Legale rappresentante	DCRMHL59H07H159Q
Data inizio rappresentanza Legale rappresentante	01/01/2021
Data termine rappresentanza Legale rappresentante	31/12/2023
Indirizzo Pec Legale rappresentante	protocollo@pec.provincia.agrigento.it
Ruolo Legale rappresentante	Altro soggetto munito di potere di rappresentanza
Telefono Legale rappresentante	3400711651

Allegati Sezione Anagrafica

Nessun elemento presente

Richiesta di accesso al fondo ID 2215 - Sezione I - Dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della richiesta di accesso al fondo

AUTODICHIARAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

E' stata verificata l'insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/22 costituite da:

1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
3. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
4. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si

L'istanza di accesso al fondo è riferita alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022

Si

La Stazione appaltante rientra tra i soggetti di cui all'art. 26, comma 4, del d.l. 50/2022 beneficiari dell'accesso al Fondo e la richiesta di accesso al Fondo riguarda esclusivamente interventi non finanziati da PNRR e PNC e per i quali non sono stati nominati i Commissari Straordinari di cui all'art.26 comma 4 lettera a) del DL 50/22

Si

I dati del contratto d'appalto, la copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 dell'art.26, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del medesimo comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo, sono quelli ufficiali, conformi e risultanti dagli atti giacenti presso la stazione appaltante richiedente e/o a vario titolo comunicati ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Si

La presente richiesta si riferisce ad interventi per i quali non sono stati emessi ed approvati i relativi certificati di regolare esecuzione o di collaudo

Si

Richiesta di accesso al fondo ID 2215 - Sezione II - Schede adeguamento prezzi

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 5352

Oggetto contratto d'appalto	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI SCIACCA - STRALCIO DI COMPLETAMENTO - CORPO UFFICI, PRESIDENZA E AUDITORIUM. CUP: B88D14000020004; CIG: 75534865D5
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Consorzio Nazionale Cooperativo di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A con sede in Ravenna via Pier Traversari n.63, P.I.00986060378
Ruolo impresa appaltatrice	mandante
Partita IVA impresa	00986060378
Categoria ¹ di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	12/09/2018
Data sottoscrizione contratto d'appalto	16/07/2019
Data inizio lavori	01/08/2019
codice CUP	B88D14000020004
codice CIG	75534865D5
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	Il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 3.218.163,07
S1 - Importo ² del SAL ai prezzi contrattuali	€ 3.218.163,07
S2 - Importo ³ del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 3.353.484,95
A. Maggiore importo ⁴ per l'adeguamento	€ 135.321,88
n° SAL	10
data SAL	23/09/2022
A1 - Importo adeguamento ⁵ riconoscibile (90% di A)	€ 121.789,69
B. Importo ⁶ risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 121.789,69

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 06.12.2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 5568

Oggetto contratto d'appalto	LAVORI DI COSTRUZIONE I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA - LOTTO FUNZIONALE CORPI A _ B - CUP: B48E18000070002; CIG: 7547598AE5
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Consorzio Stabile Agoraa S.C. A R.L. con sede in Acireale (CT) Corso Sicilia n. 24 P.I. 04870080878
Ruolo Impresa appaltatrice	mandante
Partita IVA impresa	04870080878
Categoria ¹ di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	19/08/2018
Data sottoscrizione contratto d'appalto	19/07/2019
Data inizio lavori	21/08/2019
codice CUP	B48E18000070002
codice CIG	7547598AE5
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	Il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 3.228.299,65
S1 - Importo ² del SAL ai prezzi contrattuali	€ 2.993.041,35
S2 - Importo ³ del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 3.107.751,60
A, Maggior importo ⁴ per l'adeguamento	€ 114.710,25
n° SAL	9
data SAL	23/08/2022
A1 - Importo adeguamento ⁵ riconoscibile (90% di A)	€ 103.239,23
B, Importo ⁶ risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 103.239,23

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 06.12.2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 5626

Oggetto contratto d'appalto	Lavori di intervento urgente per movimento franoso sulla S.P. n. 24 tratto Cammarata – Santo Stefano Quisquina (località Filici)
Denominazione dell'impresa appaltatrice	DM COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Favara (AG) - Corso Vittorio Veneto n. 4,
Ruolo Impresa appaltatrice	singola
Partita IVA Impresa	01964890846
Categoria ¹ di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	piccola
Data di presentazione dell'offerta	09/12/2020
Data sottoscrizione contratto d'appalto	04/06/2021
Data inizio lavori	02/09/2021
codice CUP	B17H15001000002
codice CIG	B5033366D9
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022	SI
Per l'adeguamento prezzi è stato applicato:	Il prezzario aggiornato dalla Regione entro il 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DL 50/22 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
Importo del contratto (senza IVA)	€ 325.855,82
S1 - Importo ² del SAL ai prezzi contrattuali	€ 158.031,48
S2 - Importo ³ del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 217.075,28
A. Maggior importo ⁴ per l'adeguamento	€ 59.043,80
n° SAL	2
data SAL	23/12/2022
A1 - Importo adeguamento ⁵ riconoscibile (90% di A)	€ 53.139,42
B. Importo ⁶ risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 53.139,42

1. Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI, individuata ai sensi del D.M. del 06.12.2022
2. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
3. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022**, al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
4. Maggiore importo del SAL derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. ovvero redatti ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, **esclusivamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022**
5. Maggiore importo per l'adeguamento riconosciuto dalla S.A. nella misura del 90 per cento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91
6. Entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del maggiore importo del SAL in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo

Richiesta di accesso al fondo ID 2215 - Sezione - Allegati

inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III

ID Allegato: 14165 efcf24a0-c56c-3df2-a527-26b06aa76bc0 - Nome File: Carta di identità Ing. M. Di Carlo.pdf

Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Schede adeguamento prezzi

ID Scheda 5352 ID Allegato: 13390 97fbc3c-38af-3a90-b9d3-a76634394ecc - Nome File: attestazione_DL_RUP_ LICEO SCIENTIFICO_SCIACCA.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022

ID Scheda 5352 ID Allegato: 13392 19b1acc3-cab8-3b52-9d18-65c0ed8597fd - Nome File: Prospetto di calcolo maggior importo 9° e 10° SAL D.L. 50_2022_PDF.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5352 ID Allegato: 13411 04c88977-ab61-39da-a21d-2f8d708f650c - Nome File: Stato di Avanzamento n. 10 ed ultimo - Valori Contrattuali a Corpo.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5352 ID Allegato: 13415 839feb60-6e2e-3033-b970-78098d25f9ac - Nome File: Stato di avanzamento n. 10 ed Ultimo Aggiornati con D.L. 50_2022.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5568 ID Allegato: 13967 26ab9914-9592-3c72-93e7-90399f2da82d - Nome File: attestazione_DL_RUP_ CAMPOBELLO.pdf.p7m

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022

ID Scheda 5568 ID Allegato: 13970 721110c6-de18-3d57-9ba8-429a1479c8b3 - Nome File: Prospetto di calcolo 9° SAL Aggiornato con D.L. 50_2022_PDF.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5568 ID Allegato: 13973 986d9d70-1c5a-3346-9269-b43b46b86cdb - Nome File: Stato di avanzamento n. 9 con prezzi aggiornati_ITC Campobello di Licata.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori

determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5568 ID Allegato: 13974 1c192c88-e406-31c9-b1f4-e8e79b92939f - Nome File: Stato di Avanzamento n. 9 valori Contrattuali a corpo.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori

emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori

determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5626 ID Allegato: 14128 da9335d0-6b79-3d25-9f29-6474006065b6 - Nome File: SAL Prezzi Contrattuali.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori

emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori

determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5626 ID Allegato: 14130 6213f33c-6613-3077-96f5-a30e973ef2d7 - Nome File: SAL Adeguato.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori

emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori

determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5626 ID Allegato: 14433 60cae815-2c3d-340f-b931-6fdc266a943a - Nome File: Prospetto di calcolo maggiori importi.pdf

Tipo Documento: prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori

emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori

determinato alle condizioni contrattuali (in formato Excel utilizzando il facsimile reso disponibile all'interno della sezione II)

ID Scheda 5626 ID Allegato: 14435 b2c738ae-f6da-341f-8659-0cd926365a88 - Nome File: attestazione_signed.pdf

Tipo Documento: attestazione, firmata dal DL e vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022

Quadro Riepilogativo

Il sottoscritto **MICHELANGELO DI CARLO** in qualità di Altro soggetto munito di potere di rappresentanza

legale rappresentante della Stazione Appaltante:

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO - Codice Fiscale Stazione Appaltante 80002590844

CHIEDE

di accedere al al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato in ciascuna "Scheda adeguamento prezzi", i cui dati sono stati puntualmente verificati, corrisponde a verità e la relativa documentazione è custodita presso questa Stazione Appaltante per ogni eventuale controllo da parte del MIMS.
- che, con riferimento alla presente richiesta di accesso al Fondo, gli importi di adeguamento ritenuti ammissibili dalla S.A. sono stati individuati in coerenza con le rilevazioni relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dal 1 agosto 2022 e sino al 31 dicembre 2022.

Lo stesso DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato nella presente richiesta di accesso al Fondo è stato puntualmente verificato, corrisponde a verità;
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;

ed AUTORIZZA il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali;
- alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MITed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

06/03/2023

Spazio riservato alla sottoscrizione con firma digitale: _____

1. Procedere alla sottoscrizione con firma digitale della presente richiesta generata dal sistema
2. Allegare la richiesta, firmata digitalmente, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo:
adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it
3. L'oggetto della PEC deve riportare il CODICE UNIVOCO DELL'ISTANZA

FONDO-ED2-ART26BA089f5b358d1ce15bc2eaa2a9009b7ffc9b8