



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Proposta n. 535/2026

Determ. n. 504 del 11/03/2026

**Oggetto: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 29A E 29B - ANNO 2022 - CUP B97H22003530001 - CIG 9722833F99 . IMPRESA AGGIUDICATARIA: IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE
DETERMINAZIONE SU "ISTANZA PER COMPENSAZIONE PREZZI E ANALISI DI ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI PROGETTO PER AGGIORNAMENTO DEI PREZZI AL SAL N.1 A TUTTO IL 22/04/2024 SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'EX ART. 26, COMMI 1, 3 E 6-TER, D.L. N. 50/2022 E S.M.I" E "ISTANZA AL 2° SAL A TUTTO IL 30/08/2024 DI CONGUAGLIO E COMPENSAZIONE PREZZI E ANALISI DEI PREZZI DI PROGETTO".**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE l'intervento di cui in oggetto è finanziato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 09/05/2022 "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 148 del 27/06/2022 per un importo complessivo di € 648.608,00;

CHE con disposizioni dirigenziali n. 101 del 02/12/2022, relativamente ai lavori in epigrafe, l'Ing. Angela Rizzo è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento ed è stato dato incarico al personale tecnico interno;

CHE con determinazione dirigenziale n. 2158/2022 è stato altresì approvato il progetto denominato ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 29A E 29B - ANNO 2022 – CUP B97H22003530001 - CIG 9722833F99 è stato disposto l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e che la procedura sarà svolta mediante inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del Codice, con la stessa determinazione è stata altresì impegnata la somma di €. 648.608,00 al capitolo 15510 art. 31 ;

CHE il quadro economico del progetto, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale, è il seguente:

Lavori a base d'asta	510.000,00	
Oneri per la Sicurezza	15.300,00	
Importo dei lavori a.b.a. soggetti a ribasso	494.700,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA su lavori 22%	112.200,00	
Competenze Tecniche	10.200,00	
Diritti ANAC	375,00	
Conferimento a discarica	9.800,00	
Assistenza Giornaliera	6.033,00	
Totale somme a disposizione Amministrazione	138.608,00	138.608,00
Importo Complessivo dei Lavori		648.608,00

CHE il progetto è stato verificato in data 12/12/2022, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, dal Dott. Bonfiglio, in contraddittorio con la progettista e validato il 22/11/2022 dal RUP Ing. Angela Rizzo;

CHE i prezzi utilizzati nel progetto e posti a base di gara sono il Prezzario regionale Sicilia anno 2022 e il Prezzario interno della Stazione appaltante anno 2022;

CHE a seguito dell'espletamento delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati all'IMPRESA EDILE CAVALLI SALVATORE con sede MILO (CT), Via Leonardo Sciascia, Determin. n. 504 del 11/03/2026 pag. 2/8

228 - P.I. 03306360870, che ha offerto un ribasso pari a 31,2660%, per un importo contrattuale complessivo pari a € 510.000,00 oltre IVA, di cui € 15.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo soggetto a ribasso pari a € 494.700,00, trattandosi di Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice dei Contratti giusta determinazione dirigenziale dell'Uff. Contratti e Gare n. 1662 del 08/08/2023;
 CHE in data 10/10/2023 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto rep. n. 406, registrato ad Agrigento in data 10/10/2023 - Numero: 5920 - Serie 1T;
 CHE l'A.Q. indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale;
 CHE i lavori sono stati consegnati in data 26/10/2023 , giusto verbale del Direttore dei Lavori e ultimati in data 21/10/2024 come certificato dal DL in data 04/11/2024;
 CHE in data 16/09/2024 è stato sottoscritto e registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giarre al n. 1249 Serie 3 del 10/12/2024 atto di sottomissione per un maggior importo dei lavori, all'interno delle somme finanziate, pari a € 8.460,87 al netto del ribasso contrattuale con il seguente Quadro Economico:

Importo lordo di perizia	737.470,56	
Oneri per la Sicurezza inclusi nei lavori	36.998,19	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	700.472,37	
A detrarre ribasso d'asta del 31,2660 % su € 700.472,37	219.009,69	
Oneri di sicurezza a sommare	36.998,19	
Importo Contrattuale	518.460,87	518.460,87
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA su lavori 22%	114.061,39	
Competenze Tecniche	14.749,41	
Diritti ANAC	410,00	
Conferimento a discarica	0,00	
Assistenza Giornaliera	298,35	
Prove di laboratorio	627,98	
Totale somme a disposizione Amministrazione	130.147,13	130.147,13
Sommano complessivamente		648.608,00

CHE, a seguito dell'esecuzione dei lavori, il quadro economico finale di assestamento contabile è il seguente:

ACCORDO QUADRO-QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO CONTABILE			
A	A1	Importo dei lavori eseguiti a lordo	€ 737.474,73
	A2	- Oneri diretti della sicurezza dei lavori	36.998,19
	A3	Importo soggetto a ribasso d'asta	695.486,54
	A4	Ribasso d'asta del 31,2660 %	217.450,82
	A5	Importo al netto del ribasso d'asta	478.035,72
	A2	- Sommano oneri diretti della sicurezza	36.988,19
A	6	Importo Lavori eseguiti al netto	515.023,91
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	

	B1	- Per IVA al 22%	113.305,26	
	B2	- Per competenze Tecniche 2%	14.749,41	
	B3	- Per diritti ANAC	410,00	
	B4	- Per assistenza giornaliera	298,35	
	B5	- Per conferimento in discarica	0,00	
	B6	- Prove di laboratorio	627,98	
	B	Totale somme a disposizione		
	7	Amministrazione	129.391,00	129.391,00
	C			
	1	- Economie	4.193,09	
		Sommano complessivamente A6 + B7 + C1		648.608,00

CHE sono stati regolarmente liquidati i certificati relativi a SAL n.1 per lavori eseguiti a tutto il 22/04/2024 , SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 30/08/2024 e SAL n. 3 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 18/10/2024;

CHE non sono stati introdotti Nuovi Prezzi nell'ambito dei lavori di Accordo Quadro di cui in oggetto;

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13/11/2024 in cui il D.L. Ing. Angela Rizzo certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;

CONSIDERATO

CHE il Decreto Legge n. 50/2022 e s.m.i - art. 26 – Disposizioni Urgenti in materia di appalti pubblici di lavori- prevede l' adeguamento dei prezzi ai prezzari aggiornati relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

CHE il predetto pagamento è effettuato utilizzando:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto;

CHE i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell' 80%;

CHE in caso di insufficienza delle predette risorse si provvede attraverso richiesta di accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art- 26 c.4 del D.L. n.50 del 17/05/2022 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CHE l'Impresa appaltatrice ha trasmesso in data 06/08/2024 "*Istanza per compensazione prezzi e anali dei prezzi di progetto per aggiornamento dei prezzi al SAL n.1 a tutto il 22/04/2024 secondo le disposizioni dell'ex art. 26 commi 1, 3 e 6 ter DL n.50/2022 s.m.i.*" e in data 14/10/2024 "*Istanza al 2° sal a tutto il 30/08/2024 di congruaggio e compensazione prezzi e analisi dei prezzi di progetto*";

CHE in data 29/01/2025 è stato trasmesso tramite mail il conteggio dell'adeguamento prezzi alla Ditta Cavalli;

CHE con sentenze relative al Ricorso Numero Registro 556 e 557 del 2025 promosso dalla Ditta Cavalli Salvatore contro il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza del 06/08/2024 *"Istanza per compensazione prezzi e anali dei prezzi di progetto per aggiornamento dei prezzi al SAL n.1 a tutto il 22/04/2024 secondo le disposizioni dell'ex art. 26 commi 1, 3 e 6 ter DL n.50/2022 s.m.i. Ed all'istanza del 14/10/2024 "Istanza al 2° sal a tutto il 30/08/2024 di congruaggio e compensazione prezzi e analisi dei prezzi di progetto"*, è stato dichiarato l'obbligo di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sulle predette istanze entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, delle sentenze ;

RITENUTO di dover procedere all'adeguamento dei prezzi per cui è stato elaborato il conteggio dei cosiddetti SAL Bis relativi ai SAL n.1 per lavori eseguiti a tutto il 22/04/2024 , SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 30/08/2024 e SAL n. 3 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 18/10/2024 applicando alle voci già contabilizzate nei SAL 1, 2 e 3 con riferimento ai prezzi regionali Sicilia anno 2022 e Prezzario interno 2022 di progetto e posti a base di gara, i prezzi relativi ai vigenti prezzi regionali ed interni all'anno 2024 corrispondenti all'esecuzione delle lavorazioni, riconoscendo i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, nella misura dell'80%;

DATO ATTO

CHE per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici, vista l'insufficienza delle risorse previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022, è stata presentata richiesta di accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi, identificata con codice univoco FONDO-AP08-2024-A08965f0763c777175ebce4c09ce3abf7de7, secondo la procedura e le modalità attuative nelle previste finestre temporali di cui al DM 28/02/2024 del MIT;

CHE il pagamento delle somme relative all'adeguamento dei prezzi avverrà a seguito della accettazione della richiesta di cui sopra;

VISTO il D.L. n. 50 del 17/05/2022;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. ;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora in vigore e con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Al Direttore:

APPROVARE il conteggio dei cosiddetti SAL Bis relativi ai SAL n.1 per lavori eseguiti a tutto il 22/04/2024 , SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 30/08/2024 e SAL n. 3 ed ultimo per lavori eseguiti a tutto il 18/10/2024 relativi all'adeguamento dei prezzi ottenuto applicando alle voci già contabilizzate con riferimento ai Prezzari Regionale Sicilia anno 2022 e Prezzario Interno dell'Ente Anno 2022 di progetto e posti a base di gara nei SAL n. 1, 2 e 3, i prezzi relativi ai vigenti Prezzari Regionale ed Interno dell'Ente Anno 2024 corrispondente all'esecuzione delle lavorazioni e riconoscendo i maggiori importi, al netto del ribasso, nella misura dell'80%;

DARE ATTO

CHE per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dai carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici, vista l'insufficienza delle risorse previste dall'art. 26 del D.L. 50/2022 è stata presentata richiesta di accesso al Fondo per adeguamento dei prezzi, identificata con codice univoco FONDO-AP08-2024-A08965f0763c777175ebce4c09ce3abf7de7, secondo la procedura e le modalità attuative nelle previste finestre temporali di cui al DM 28/02/2024 del MIT;

STABILIRE CHE il pagamento delle somme relative all'adeguamento dei prezzi avverrà a seguito della accettazione della richiesta di cui sopra;

ATTESTARE:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile Unico del Progetto;
- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27/02/2025;
- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Si allegano:

- Conteggio SAL BIS
- Mail del 29/01/2025 trasmissione conteggio
- Richiesta di Accesso al Fondo

IL Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Angela Rizzo)

IL DIRETTORE

VISTA la superiore proposta;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;
- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della

corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025-2027 approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 18 del 27/02/2025;

-che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESTATO che l'atto risulta conforme agli strumenti di programmazione politica e finanziaria dell'Ente

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Angela Rizzo, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 11/03/2026

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.