



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA,
PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

Proposta n. 1841/2026

Determ. n. 1734 del 18/09/2026

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE SS.PP. CC. N. 1, 2, 3, 30, NN.CC. 2 E 24, SS.PP. N. 58, 61, 9, 19, 53, DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - ANNO 2023 - CUP : B47H21001260001 - CIG : B434FBB48C. LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO LAVORI ALL'IMPRESA "NG STRADE S.R.L.", CON SEDE LEGALE IN VIALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA N. 12 - 20, CAP. 81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), PARTITA IVA : 04299490617.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PREMESSO:

CHE con Disposizioni Dirigenziali n. 103 del 11/12/2023, n. 39 del 13/05/2025 e n. 99 del 21/10/2025, relativamente ai lavori in epigrafe, il Dott. Roberto Bonfiglio è stato nominato R.U.P. per la progettazione, mentre l'Ing. Michelangelo Di Carlo è stato nominato R.U.P. Per la Direzione Lavori, ed è stato dato incarico al personale tecnico interno;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2469 del 20/12/2023 è stato approvato il progetto relativo all'Accordo Quadro con un solo operatore economico per i **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE SS.PP. CC. N. 1, 2, 3, 30, NN.CC. 2 E 24, SS.PP. N. 58, 61, 9, 19, 53, DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - ANNO 2023 - CUP : B47H21001260001 - CIG : B434FBB48C"**, del costo complessivo di €. **2.172.557,88** ed è stata impegnata la somma complessiva di €. **2.172.557,88** al Capitolo 15513 art. 5 Bilancio 2025, impegno n. 73/2025;

CHE il progetto relativo all'accordo quadro con un solo operatore economico per i **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE SS.PP. CC. N. 1, 2, 3, 30, NN.CC. 2 E 24, SS.PP. N. 58, 61, 9, 19, 53, DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - ANNO 2023 - CUP : B47H21001260001 - CIG : B434FBB48C"**, del costo complessivo di €. **2.172.557,88** è finanziato con fondi statali di cui al D.M. 225/2021, previsti in entrata al cap. n. 1070/7 ed in uscita al cap. 15513/5, Bilancio 2025, impegno n. 73/2025; esso presenta il seguente quadro economico:

Importo Lavori	1.730.000,00	1.730.000,00
Oneri Sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	<u>51.900,00</u>	
Importo soggetto a ribasso d'asta al netto degli oneri della sicurezza	1.678.100,00	
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Per I.V.A. al 22%	380.600,00	
Incentivo per funzioni tecniche	34.600,00	
Diritti A.N.A.C.	600,00	
Assistenza Giornaliera art. 178 D.P.R. 207/2010	8.257,88	
Conferimento a discarica	18.500,00	
Totale somme a disposizione	442.557,88	<u>442.557,88</u>
Sommano complessivamente		2.172.557,88

CHE con Determinazione Dirigenziale a Contrarre, del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione di questo Ente n. 2469 del 20/12/2023, è stata attivata la procedura di gara relativa all'Accordo Quadro annuale con un solo operatore economico per l'affidamento dei **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE SS.PP. CC. N. 1, 2, 3, 30, NN.CC. 2 E 24, SS.PP. N. 58, 61, 9, 19, 53, DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - ANNO 2023 - CUP : B47H21001260001 - CIG : B434FBB48C"**, ed è stata impegnata la spesa per un importo totale pari ad €. 2.172.557,88, di cui €. 1.730.000,00 per l'importo a base d'asta, compresi €. 51.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 442.557,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2313 del 07/11/2024 è stato stabilito di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e con applicazione dell'inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3) del Codice. L'appalto è stato aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4) del D.lgs. n. 36/2023, con applicazione dell'art. 54 comma 1 (determinazione della soglia di anomalia con esclusione automatica); per il calcolo della soglia di anomalia è stato applicato il "metodo A" di cui all'allegato II. 2 del Codice; inoltre è stato previsto che qualora il numero delle offerte ammesse sarebbero state inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si sarebbe riservata di aggiudicare l'appalto all'offerta che avesse presentato il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità se la stessa fosse stata anormalmente bassa, in tal caso si sarebbe tenuto conto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei Contratti;

CHE al termine delle attività di gara e in base ai ribassi offerti la gara è stata aggiudicata all'impresa **"NG STRADE S.R.L.", con sede legale in Viale del Consiglio d'Europa n. 12 – 20, CAP. 81055 – Santa Maria Capua Vetere (CE), Partita IVA : 04299490617**, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 31,375% sui prezzi unitari, per un importo di aggiudicazione pari a **€1.730.000,00**, oltre I.V.A., di cui € 51.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 341 del 12/02/2025 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa **"NG STRADE S.R.L.", con sede legale in Viale del Consiglio d'Europa n. 12 – 20, CAP. 81055 – Santa Maria Capua Vetere (CE), Partita IVA : 04299490617**, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 31,375% sui prezzi unitari dell'importo soggetto a ribasso pari a €. 1.678.100,00 a cui vanno aggiunti €. 51.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad €. 1.730.000,00 oltre IVA.;

CHE in data 24/03/2025 rep. n. 427 è stato sottoscritto il contratto di appalto, registrato ad Agrigento il 24/03/2025 al n. 1779 Serie 1T;

CHE in data 06/06/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1470 del 15/07/2025 l'impresa aggiudicataria **"NG STRADE S.R.L."** è stata autorizzata a subappaltare lavori all'impresa **C.M.U. SERVICE SRL, con sede legale in Agrigento, Contrada Gibisa S.S. 115 SNC - P.IVA: 02601500842**, per un importo complessivo pari ad €. 143.657,46 comprensivi di € 4.810,12 per oneri di sicurezza, lavori ricadenti nella **categoria OG 3**, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, giusto contratto di subappalto del 26/06/2025;

CHE il Direttore dei Lavori Ing. Filippo Napoli ha emesso in data 15/09/2026 il certificato per il pagamento della **quarta rata relativa ai lavori eseguiti al 4° SAL**, per un ammontare di €. 422.380,68 quale imponibile, oltre ad €. 92.923,75 per IVA al 22%, per un totale complessivo di €. 515.304,43 IVA compresa;

CHE l'Impresa appaltatrice ha emesso fattura n. 12PA del 15/09/2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 15434 del 16/09/2026, nella quale chiede l'accreditamento della somma di €. 422.380,68 quale imponibile, da versare sul c.c. dedicato presso la Banca BNL GRUPPO BNP PARIBAS, Codice IBAN: IT09P0100575040000000005213, oltre ad €. 92.923,75 per IVA al 22%, da versare all'Erario in regime di scissione dei pagamenti, per un ammontare complessivo di €. 515.304,43 IVA compresa;

Per quanto premesso,

VISTO il 4° certificato per il pagamento dei lavori al 4° S.A.L.;

VISTA la fattura;

VISTI i DURC prot. INPS_50898398 del 26/05/2026, con scadenza il 23/09/2026 (Impresa NG STRADE SRL) e prot. INAIL_54994356 del 13/07/2026, con scadenza il 10/11/2026 (Impresa CMU SERVICE SRL);

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. li;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

PROPONE

Al Direttore del Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione, l'adozione della seguente determinazione, con la quale:

LIQUIDARE all'impresa "**NG STRADE S.R.L.**", con sede legale in Viale del Consiglio d'Europa n. 12 – 20, CAP. 81055 – Santa Maria Capua Vetere (CE), Partita IVA : **04299490617**, i seguenti importi, riferiti alla fattura riportata in premessa:

- €. 422.380,68 quale imponibile, da versare sul c.c. dedicato presso la Banca BNL GRUPPO BNP PARIBAS, Codice IBAN: IT09P0100575040000000005213;
- €. 92.923,75 per IVA al 22%, da versare all'Erario in regime di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore spesa complessiva di **€. 515.304,43** grava sul cap. 15513 art. 5 Bilancio 2026, impegno n. 571/2026;

DARE ATTO che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal

Regolamento di Contabilità, la presente determinazione;

INVIARE copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione Generale-Servizio Controllo di gestione, unitamente ai seguenti allegati:

- 4° certificato di pagamento lavori e 4° S.A.L.;
- Fattura n. 12PA del 15/09/2026;
- DURC prot. INPS_50898398 del 26/05/2026, con scadenza il 23/09/2026 (Impresa NG STRADE SRL) e prot. INAIL_54994356 del 13/07/2026, con scadenza il 10/11/2026 (Impresa CMU SERVICE SRL).

—

Il Direttore dei Lavori

(ing. Filippo Napoli)

IL DIRETTORE

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R.8/2014;

VISTA la L.R.15/2015 e ss.mm. *li*;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto con L. 190/2012, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), per come modificato dal DPR 81/2023 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Libero Consorzio approvato con determinazione commissariale n. 130 del 27/09/2023, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi adotta l'atto;

- che, in ordine al presente atto sono state rispettate tutte le misure di prevenzione della

corruzione e della trasparenza previste nella sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026-2028 approvato con Determina del Presidente n. 24 del 20/02/2026;

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente, si rende parere favorevole di regolarità tecnica in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Filippo Napoli, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 18/09/2026

Sottoscritta dal Dirigente
(DI CARLO MICHELANGELO)
con firma digitale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.